

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - elevenes psykososiale miljø

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato

05.09.2019

Saknr

14/19

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 19/83 - 5

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 22.08.19.
2. Rapporten forventes levert mars 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

Prosjektplan datert 22.08.19

Saksutredning

Kontrollutvalget fattet i sak 09/19 slikt enstemmig vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon elevenes psykososiale miljø.*
2. *Kontrollutvalget gir innspill på følgende temaer/problemstillinger:*

Spesielt fokus på oppfølgingen av aktivitetsplikten i forhold til skjerpingen av opplæringslovens § 9a.

3. *Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 05.09.19.*

Revisjonen har utarbeidet prosjektplan datert 22.08.19, jfr. vedlegg. Planen angir følgende problemstillinger:

1. *Jobber Overhalla kommune systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt miljø?*
2. *Følger Overhalla kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven?*

Den sentrale kilde til revisjonskriterier er opplæringsloven. Kriterier knyttet til aktivitetsplikten er gitt i lovens § 9A-4.

Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via gjennomgang av kommunale retningslinjer, rutiner og aktivitetsplaner med tilhørende dokumentasjon. Det vil bli gjennomført intervjuer med skoleledelse, rektorer, ansatte ved skolene, FAU og elever.

Det er Overhalla barne- og ungdomsskole(OBUS) og Hunn skole som omfattes av forvaltningsrevisjon. Overhalla Montessori skole er privat og omfattes dermed ikke av forvaltningsrevisjon.

Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 300 timer med levering 1. mars 2020.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 09/19. Viser spesielt til kontrollutvalgets vektlegging av aktivitetsplikten, jfr. problemstilling nr. 2. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse.

Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 22.08.19.