

# Eierskapskontroll Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS - forsinket levering av prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Tydal kommune

**Møtedato**

01.09.2022

**Saknr**

19/22

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE-037, TI-&58

**Arkivsaknr** 22/43 - 4

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av prosjektplan til orientering.
2. Ferdig prosjektplan oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 24.10.2022

**Vedlegg**

Forsinket levering av prosjektplan

Bestilling av eierskapskontroll

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS på sitt møte 19.05.2022 (sak 13/22).

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Nord-Trøndelag kriesesenter IKS.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.08.2022 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 01.09.2022.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget

I e-post av 19.08.2022 sendte kontrollutvalgets sekretariat en påminnelse til Revisjon Midt-Norge om at prosjektplan skulle vært oversendt kontrollutvalgets sekretariat innen 15.08.2022.

Revisjon Midt-Norge har i e-post av 21.08.2022 svart at de for tiden ikke har tilstrekkelig med personalressurser til denne oppgaven, slik at prosjektplanen først vil bli levert til kontrollutvalgets møte i november.

**Konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket levering av prosjektplan til orientering, og ber om at prosjektplanen leveres sekretariatet senest 24.10.2022