

Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning - ytterligere forsinkelse på levering av rapport

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

15.02.2023

Saknr

03/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 21/305 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av endelig rapport og ny oppdragsansvarlig revisor til orientering.

Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 11.04.2023

Vedlegg

Opplysning om ytterligere forsinkelse på levering av ferdig rapport

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning på sitt møte 25. november 2021 (sak 38/21). Utvalget behandlet prosjektplanen på sitt møte 10. februar 2022 (sak 7/22).

Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Arbeider skolene i Midtre Gauldal systematisk for å avdekke om barn og unge har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
2. Iverksetter skolene i Midtre Gauldal tiltak overfor barn og unge som eventuelt ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
3. Opplever skolene at PPT har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å yte riktig hjelp til riktig tid?

Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning gjennomføres med et timeforbruk på inntil 350 timer.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 7/22:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Endelig rapport skulle i utgangspunktet oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2022.

Kontrollutvalgets sekretariat sendte (02.09.2022) en påminnelse til Revisjon Midt-Norge om at ferdig rapport skulle vært oversendt kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2022. Revisjon Midt-Norge har i brev av 2. september 2022 opplyst om at arbeidet med revisjonen er forsinket, og ba om at leveringsfrist for endelig rapport settes til ultimo januar 2023. Marius Johnsborg var satt opp som ny oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 30/22:

1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av endelig rapport og ny oppdragsansvarlig revisor til orientering.
2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 25.01.2023.

Revisjon Midt-Norge har i e-post av 8. november 2022 opplyst om at arbeidet med revisjonen er ytterligere forsinket, endelig rapport vil tidligst være klar til behandling i kontrollutvalgets møte 27. april 2023.

Hanne Marit Ulseth Bjerkan er ny oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen.

Konklusjon

På grunn av at informasjonen om ytterligere forsinkelse av levering av ferdig rapport ble gitt fem dager etter kontrollutvalgets siste møte i 2022, så ble kontrollutvalget informert om dette i e-post av 08.11.2022.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar denne informasjonen til orientering. Videre anbefales det at endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 11.04.2023.