

Melding om forsinket prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

15.02.2023

Saknr

08/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/268 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om den forsinkete prosjektplanen til orientering.

Vedlegg

Melding om forsinket leveranse av prosjekplan

Saksopplysninger

Revisjon Midt-Norge har kapasitetsproblemer og har dermed ikke klart å levere prosjektplan for forvaltningsrevisjonen med tema *forsvarlig saksbehandling*. Revisjonen redegjør for dette i vedlagte e-post til kontrollutvalget og skriver også at man forventer en "vesentlig bedring i kapasiteten gjennom våren". Ny forventet leveringsdato er 31.03.23. Revisjon Midt-Norge opplyser at rapporten sannsynligvis ikke vil være ferdig før etter valget i september.

Vurdering

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.