



Til formannskapet i Røros kommune

Kopi: Kontrollutvalget i Røros kommune

Konklusjon etter gjennomgang av prosjekt Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven, også kalt «Sti- og løypeprosjektet»

Bakgrunn for gjennomgangen

Sti- og løypeprosjektet var et prosjekt ble gjennomført av Røros kommune i samarbeid med Destinasjon Røros og Fylkesmannen i Sør-trøndelag, som gikk i tidsperioden 2010-2015. Prosjektet var finansiert med midler fra flere tilskuddsgivere. De største bidragsyterne var Blilyst, Fylkesmannen (Statsforvalteren), Gjensidigestiftelsen og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektene var til tider preget av noe uoversiktighet, spesielt når det gjaldt økonomi og samlet kostnad sett opp mot samlede tilskudd. Etter avslutning av prosjektet, ble det gjort en nøye gjennomgang av den kommunale delen av økonomien i prosjektet. Resultatet av denne gjennomgangen ble også brukt som en del av bakgrunns materialet for en forvaltningsrevisjon som ble gjennomført av Revisjon Fjell as på oppdrag fra kommunestyret i Røros.

Resultat av gjennomgangen

Gjennomgangen viser at prosjektet hadde et merforbruk på kr 92 443,-. I tillegg var det lagt opp til en utbetaling til en løypeavtale på kroner 300 000,-. Gjennomgangen ga en god oversikt over kostnader og inntekter som påløpte i prosjektet.

Konklusjon

Gjennomgangen av prosjektet samt forvaltningsrevisjonsrapport ga kommunen gode innspill til prosjektoppfølgingsrutiner som i ettertid er brukt i lignende prosjekter med flere deltagere og tilskuddsgivere. Selv om dette prosjektet endte med et reelt merforbruk for kommunen på i underkant av 400 000,- fant rådmannen (kommunedirektøren) ikke grunnlag for å kreve tilbakebetaling fra noen av aktørene for dette merforbruket. Merkostnaden måtte etter rådmannens syn, ses på som en konsekvens av et noe utydelig definert prosjekt med mange deltagere som har gått over lang tid. Det var etter rådmannens vurdering ikke grunnlag for å peke på en konkret prosjektdeltager som kunne utpekes som ansvarlig for merforbruket, ut over kommunen selv som prosjekteier. Det ble dermed konkludert med at det var mest korrekt at merforbruket i prosjektet ble belastet kommunen som prosjekteier og ansvarlig for rapportering i prosjektet.

Røros, 01.03.2023

Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektør

Roger Mikkelsen

Økonomisjef

