

Overskridelse av avtalte ressurser

Jeg har forstått det slik at vi som oppdragsansvarlige skal rapportere til KU (ved sekretær) dersom ressursbruken på et oppdrag overskrider avtalte ressurser i prosjektplanen med mer enn 10 %.

I prosjektet Gjennomføring av videregående opplæring er timeressursen per nå ca 120 timer over avtalt ressurs (450). Dette skyldes i hovedsak at planlagt datainnsamling og -analyse, og tid som ville gå med til det for å svare ut problemstillingene, ble underestimert i prosjektplanleggingen. Da jeg så at vi kom til å tangere ressursrammen med over 10 % var alle data innsamlet og vi var godt i gang med rapporten. Det som gjenstod, var avsluttende intervju med ledelsen i Avdeling kompetanse, slutføring av foreløpig rapport, intern kvalitetssikring, dataverifisering i Avdeling kompetanse og slutføring av rapporten etter at fylkesdirektøren hadde hatt rapporten til uttalelse.

Nå gjenstår forberedelser til og møte i kontrollutvalget, i tillegg til behandling i fylkestinget. Fylkestinget i desember skal være i Steinkjer, men jeg skal forsøke å kombinere det med annen reise. Jeg anslår at det totalt vil være ca. 5 timer som vil gå med til forberedelse og deltakelse i disse møtene.

Anna Ølnes

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor