

Utsettelse av levering av prosjektet integrering av flykninger

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

06.11.2026

Saknr

38/26

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/465 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplysningen om utsettelse av forvaltningsrevisjon om integrering av flykninger til orientering.

Vedlegg

Notat utsettelse sekretær

Saksopplysninger

Revisjon Midt-Norge SA gjennomfører på oppdrag fra kontrollutvalget i Inderøy kommune en forvaltningsrevisjon om integrering av flykninger, vedtatt i sak 05/26.

Revisor sendte i slutten av mai informasjon til sekretær for kontrollutvalget at det ville være vanskelig å nå den oppsatte fristen for levering av rapport den 30. september 2026. Det skyldtes da stor arbeidsmengde opplyser revisor. Ny leveringsdato ble den 6. november 2026.

Prosjektet er ytterligere forsinket på grunn av tekniske utfordringer knyttet til tilgang til nødvendig dokumentasjon, noe som har gjort datainnsamlingen mer tidkrevende enn planlagt. I tillegg har revisjonen hatt et omfattende arbeid med å gjennomgå kommunens rutiner og prosedyrer, samt gjennomføre enkelte intervjuer i sluttfasen av prosjektet. Revisor planlegger å levere endelig rapport til sekretariatet senest 15. desember 2026.

Vurdering

Den utsatte leveringen medfører at rapporten ikke kan behandles i 2026, og den vil derfor bli lagt fram for behandling i kontrollutvalgets første møte i 2027.

Anbefaler at kontrollutvalget tar opplysningen om utsettelse av forvaltningsrevisjon om integrering av flykninger til orientering.