

**Til kontrollutvalget i Meråker kommune**
v/KonSek IKS – Kent Røstad**Statusoppdatering – behov for utsatt levering av rapport**

I prosjektplanen er levering av rapport avtalt til mai. Vi ser imidlertid at det er behov for å forlenge fristen for ferdigstilling og oversendelse til kontrollutvalget.

Bakgrunnen for dette er at datainnsamlingen har tatt mer tid enn først forutsatt. Prosjektet har hatt ambisiøse målsettinger når det gjelder både bredde i datagrunnlaget og planlagt fremdrift. Videre har samtidig gjennomføring av flere prosjekter i andre kommuner hos oss gitt utfordringer for fremdriften i dette prosjektet.

Det er også behov for å innhente ytterligere informasjon direkte fra lærere på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn for å sikre et tilstrekkelig og balansert datagrunnlag. I tillegg gjenstår samtaler med elevråd og foreldrerepresentanter.

Etter gjennomført datainnsamling skal materialet sammenstilles, analyseres og rapporten ferdigstilles og kvalitetssikres internt før den sendes på høring til kommunedirektøren, i tråd med vanlig prosedyre.

På denne bakgrunn ber vi om at fristen for levering av rapporten forlenges, med sikte på behandling i kontrollutvalgets møte 21. september.

Med vennlig hilsen

Johannes O. Nestvold /s/
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte ☎ 900 123 68 eller ✉ jne@rmnsa.no