Forvaltningsrevisjon av ressurskrevende tjenester - utsatt levering av ferdig rapport og tilføring av ekstra timer

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Melhus kommune	26.11.2026	90/26

Saksbehandler	Eva J. Bekkavik
Arkivkode	FE-217
	TI-&58
Arkivsaknr	25/514 - 11

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport og forespørsel om økt ressursramme til orientering.
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.01.2027.
3. Ressursrammen for prosjektet økes med inntil 200 timer.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjon av ressurskrevende tjenester - utsatt levering av ferdig rapport og tilføring av ekstra timer

Saksopplysninger
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av ressurskrevende tjenester på sitt møte 27. januar 2026 (sak 05/26).
På utvalgets møte 30. april 2026 (sak 28/26) ble prosjektplanen behandlet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.
Kontrollutvalget ber om at det leveres en samlet rapport for prosjektet innen 15.11.2026.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har i brev av 9. november 2026 opplyst at det er behov for å utsette frist for levering av endelig rapport, samt å øke ressursrammen med inntil 200 timer (totalt inntil 700 timer).

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil orientere i møtet om utsettelsen av ferdig rapport samt om tilføring av ekstra timer.

Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket levering av ferdig rapport til orientering og ber om at ferdig rapport leveres sekretariatet senest 30.01.2027. Videre anbefaler sekretariatet at ressursrammen for prosjektet økes med inntil 200 timer.