

Fra: Tore Solli <torsoll3@online.no>
Sendt: 29. september 2019 18:27
Til: Paul Ivar Stenstuen
Emne: SV: epost adresse
Vedlegg: Bekreftelse fra kommunen avløp Bolkan-Lein.pdf; Kostnadsoverslag oppsittere avløp Bolkan-Lein.pdf; Referatsak 040417 avløp Bolkan-Lein.pdf; Slutføring avkloakking Bolkan-Lein 130218.pdf

Takk for opplysende telefonsamtale tidligere i uka!

Klage på saksbehandling av utvidelse i det kommunale avløpsnettets Bolkan/Lein på Frosta.

September 2016.

Oppsitterne i grenda jeg tilhører ble innkalt til info-møte av Frosta kommune avdeling for teknisk og landbruk i forbindelse med utvidelse av kommunalt avløpsnett Bolkan/Lein. Avdelingen kunne ikke vise til noen prosjektering av anlegget, eller noen form for kostnadsoverslag.

I dette tidsrommet (2016), opplyste avdelingen om at den eneste muligheten for å få ny utslippstillatelse, var via kommunalt avløpsanlegg. En uvanlig rigid måte å håndheve regelverket på.

Anlegget ble behandlet som referatsak i formannskapet sak PS 29/17 med en ramme på kr. 220.000.

Etter store kostnadsoverskridelser, ble det av formannskapet sak PS 17/18 bevilget nye 380.000.

Jeg ser det som naturlig at det rettes spørsmål til avdelingen vedrørende regnskapstall for hittil påløpte kostnader. Ubekreftet beløp ligger på ca. 700.000.

Nytt møte med avdelingen 19.09.2018. Enhetsleder Halfdan Jonsson trodde at det kunne være noen av oppsitterne som var i stand til å prosjektere anlegget.

Nå er det slik at ingen i grenda har den nødvendige kompetansen for å utføre kommunalteknikk.

Samtidig ble det fra enhetsleder foreslått å danne et privat avløpslag for å håndtere de private stikkledningene på ca. 2700 meter. Flere av oppsitterne stiller seg negativ til dette, så det er ikke aktuelt.

Frode Olsen har på vegne av grenda innhentet priser på graving med rør fra entrepenør. Vi har dermed fått en brukbar oversikt over tilleggskostnader, som pr. i dag representerer 1,500.000. Summen kommer fram som en differanse i kostnader som ikke kan pålegges oppsitterne etter dagens regler.

Et betydelig usikkerhetsmoment på utgiftssiden, er hvor store skader dreneringssystemet i dyrket jord utsettes for.

Ca. pris i dag for drenering av 100 dekar vil være 1,250.000.

I denne saken har kommunen garantert for den private delen av anlegget, uten at det blir tatt eierskap i dette.

Saken fremmes for kontrollutvalget grunnet at saksbehandlingen setter demokratiske prinsipper til side.

Med manglende prosjektering, vil ikke det totale

kostnadsbildet komme fram, og politikerne blir forledet til å fatte beslutninger på feil grunnlag. Til slutt

så stiller jeg spørsmål om fra hvilket budsjett garantien

skal komme fra?

Med vennlig hilsen

Tore Solli

PS! Saken trenger ikke å håndteres i fortrolighet.

Sendt fra E-post <<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986>> for Windows 10

Fra: [Paul Ivar Stenstuen <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>](mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no)

Sendt: tirsdag 24. september 2019 kl. 10.39

Til: torsoll3@online.no <<mailto:torsoll3@online.no>>

Emne: epost adresse

paul.ivar.stenstuen@konsek.no <<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>

Med vennlig hilsen



Konsek

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
800 39 065

www.konsek.no