

## Undersøkelse Hjemmetjenesten - Statusrapport

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Møtedato**

27.04.2020

**Saknr**

21/20

**Saksbehandler** Liv Tronstad

**Arkivkode** FE - 033, TI - &32

**Arkivsaknr** 20/96 - 6

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Vedlegg**

Oppstartbrev hjemmetjenesten

Arbeidstilsynet tilsynsrapport sladdet

**Saksopplysninger**

Prosjektplan for undersøkelse hjemmetjenesten ble vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 9. mars i år. Revisor har sendt oppstartsbrev til kommunen 19. mars. I dette brevet informerer revisor kommunen om prosjektet og ber bl.a. om å få opplyst hvem som vil være kommunens kontaktperson.

Pga. koronapandemien og høyt arbeidspress i kommunen har revisor ikke satt svarfrist for kommunen. Revisor har pr 16.april ikke mottatt svar fra kommunen, og har derfor ikke kommet ordentlig i gang med arbeidet. Det er heller ikke klart om arbeidstilsynets undersøkelse har innvirkning på prosjektet.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt 1. juni.

**Vurdering**

Koronapandemien har medført store endringer i samfunnet, også for kommunene. Revisor har derfor ikke fått oppgitt kontaktperson i kommunen, og med det ikke fått samlet inn nødvendige data. Det er også uklart om arbeidstilsynets rapport kan medføre endringer i prosjektet.

Revisor vil gi en nærmere orientering om status i møtet, og om det kan bli forsinkelser i ferdigstillingen av prosjektet.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget tar saken til orientering. Dersom det viser seg at det vil bli forsinkelser med prosjektet bør kontrollutvalget sette ny dato for ferdigstilling.