

Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato

10.11.2020

Saknr

39/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 20/344 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedlegg

Prosjektplan

Revisors egenvurdering uavhengighet

Saksopplysninger

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2024.

På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter i Orkland kommune.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 30/20:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 10.11.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Kontrollutvalget ga følgende innspill til revisor :

Kontrollutvalget ønsker å vinkle forvaltningsrevisjonen mot: planlegging og prosess, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Forvaltningsrevisjonen bør omfatte byggeprosjekt fra de gamle kommunene og byggeprosjekt som er påbegynt i gammel kommune og videreført i Orkland kommune.

Aktuelle byggeprosjekter kan være: Folkehelsesenteret, Meldal Helsetun, brannstasjonen på Orkanger.

Med bakgrunn i omtalen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner og prosedyrer for planlegging av investeringsprosjekter?
2. Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekt?
 - Folkehelsesenteret
 - Meldal Helsetun
 - Brannstasjonen på Orkanger
3. I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter?

Forvaltningsrevisjon av byggeprosjekter gjennomføres med et timeforbruk på inntil 340 timer. Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30. april 2021.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Hanne Marit Ulseth Bjerkan, vil orientere om

problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 10. november. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

Vurdering

Kontrollutvalget sa i sin bestilling til revisjonen at de ønsket å vinkle forvaltningsrevisjonen mot planlegging og prosess, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollutvalgets sekretariat synes at problemstillingene som revisor har konkretisert dekker dette godt. Revisor vil bruke intervju og dokumentgjennomgang som metode for innsamling av data i denne forvaltningsrevisjonen, videre sier revisor at kan det være aktuelt å ta kontakt med A-krimsentret i Trondheim, for å få informasjon om deres erfaring om hvordan kommunene som byggherrer arbeider for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Revisor sier videre at det i tillegg kan være aktuelt å kontakte byggebransjens uropatrolje. Sekretariatet er av den oppfatning at A-krim og uropatroljen er viktige informasjonskilder med tanke på arbeidslivskriminalitet..

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.