

Forvaltningsrevisjon kompetanse og kvalitet i kommuneledelsen - forsinket levering av ferdig rapport

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato

11.11.2021

Saknr

23/21

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 20/460 - 12

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.

Vedlegg

Forsinket levering av ferdig rapport

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema kompetanse, kvalitet og effektivitet i kommunens stabsfunksjoner på sitt møte 12. november 2020 (sak 24/20).

Prosjektplan ble behandlet på utvalgets møte 20. mai (sak 09/21). Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget sluttet seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen hadde foreslått i prosjektplanen.

Fremdriftsplanen for behandling av ferdig rapport var i utgangspunktet slik:
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25. oktober. Rapporten behandles på kontrollutvalgets møte 11. november, og på kommunestyrets møte 25. november 2021.

Oppdragsansvarlig revisor har i e-post av 5. oktober (vedlegg) meldt til kontrollutvalgets sekretariat at levering av ferdig rapport vil bli forsinket.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med oppdragsansvarlig revisor for å avklare grunnen til forsinkelsen. Revisor sier at forsinkelsen skyldes at de har vært litt for optimistisk når de har anslått tidspunkt for ferdigstilling av rapport, forsinkelsen skyldes ikke administrasjonen i kommunen.

Ferdig rapport skulle i utgangspunktet behandles på kontrollutvalgets møte 11. november 2021, men nå vil ferdig rapport bli behandlet på utvalgets første møte i 2022 og deretter sendes over til kommunestyret for endelig behandling.