

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Barn og unge, tverrfaglig samarbeid og forebygging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato

15.09.2021

Saknr

14/21

Saksbehandler Einar Sandlund**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 21/32 - 2

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 30.08.21.
2. Rapporten forventes levert 30.05.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 250 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

Prosjektplan Barn og unge - tverrfaglig samarbeid og forebygging

Uavhengighet

Saksopplysninger

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Kommunestyret behandlet den 15.12.20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. Det ble fattet slikt vedtak:

«*Prioritering av forvaltningsrevisjoner:*

1. *Psykiske helsetjenester, rus, kulturtilbud barn og unge*

Kontrollutvalget gjorde så slikt vedtak i sak 02/21 den 21.01.21:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på psykiske helsetjenester, rus og kulturtilbud barn og unge.*
2. *Kontrollutvalget gir innspill på et senere tidspunkt*
3. *Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til møte, 15.09.21.*

Revisor har utarbeidet prosjektplan datert 30.08.21, jfr. vedtak. Planen angir følgende problemstilling:

Arbeider Flatanger kommune tilfredsstillende med å forebygge, fange opp og følge opp barn og unge med utvidet risiko for rus- og psykiatriproblematikk?

Aktuelle revisjonskriterier vil være lovverk, kommunens egne retningslinjer og nasjonale standarder innen oppvekst og helse, jfr. prosjektplanens kap. 3.3.

Prosjektet er tenkt gjennomført via intervjuer og dokumentgjennomgang. Det kan bli aktuelt med stikkprøver i journaler m.v., samt evt. kontakt med eksterne samarbeidspartnere, jfr. prosjektplanens kap. 3.4. Gjennomføringen er planlagt gjennomført innen 30.05.22 med en ressursbruk på inntil 250 timer.

Vurdering

Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 02/21. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter de felt og temaer

som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet. Sekretariatet er derfor av den oppfatning at prosjektplanen inneholder det tverrsektorielle aspektet i kommunens arbeid med barn og unge med utvidet rus- og psykiatriproblematikk.

Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefales å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 30.08.21 med levering innen 30.05.22 og ressursbruk på 250 timer.