

Orientering fra administrasjonen - sykeheimsutbygging, styring og kostnader

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Snåsa kommune		17.11.2020	17/20
Saksbehandler	Per Helge Genberg		
Arkivkode	FE - 033		
Arkivsaknr	20/297 - 3		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Sammendrag forvaltningsrevisjon Følge byggeprosjekt
Sammendrag gransking Bygging - ombygging ved helsehuset

Saksopplysninger

På bakgrunn av overskridelser og manglende rapportering knyttet til sykeheimsutbyggingen er kommunedirektøren bedt om å orientere muntlig i møtet.

Informasjon internt i byggeprosesser har også tidligere vært en utfordring i Snåsa kommune. I forvaltningsrevisjonsrapporten «Følge byggeprosjekt – restaurering av basseng og garderobeser» i 2011 etterlyser revisjonen tidfestet rapportering om økonomi, framdrift og avvik. Fire år senere, i 2015, kom rapporten «Gransking – bygging/ombygging ved helsehuset 2011 – 2014», som avdekket gjennomgående systemsvikt og alvorlige mangler i informasjons- og rapporteringsrutiner. Rådmannen bør gjøre rede for hvorfor kommunen enda ikke har god nok praksis på dette området.

Sammendragene fra forvaltningsrevisjonen i 2011 og granskingen i 2015 er vedlagt.