



Tidsplan	• 250 timer • Levering juni 2021
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim – eirik.seim@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Arve Gausen– aga@revisjonmidtnorge.no Styringsgruppe: • Johannes Nestvold • Line Johnsen Wirum
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Skaun kommune	Konstituert kommunedirektør Hege Røttereng eller den som konstituert kommunedirektør delegerer kontaktansvar til.

1 MANDAT

I dette kapitlet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

1.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Skaun kommune fattet i møte 9.12.20 sak 50/20 følgende vedtak:

«1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «vannsikkerhet».

2. Utvalget ønsker at revisjonen undersøker følgende:

a) Leveringssikkerhet og kvalitet

b) Prosjektstyring

3. Utvalget ber revisjonen levere en prosjektplan til sekretariatet innen 22. januar 2021.»

1.2 Bakgrunnsinformasjon og regelverk

I Skaun er det en krevende ressursituasjon når det gjelder investeringsprosjektene innen vann og avløp. Investeringsprosjekter innen drikkevann gjennomføres i liten grad innenfor tids- og kostnadsrammer, og er ikke i samsvar med opprinnelige budsjett og vedtak.

Mattilsynet har hatt tilsyn i 2018 av drikkevannsforsyningen i Skaun kommune. Tilsynet påpekte blant annet at drikkevannsforsyningen i kommunen er sårbar, fordi det bare er én drikkevannskilde, ett vannbehandlingsanlegg og én overføringsledning. Mattilsynet krevde etter tilsynet en prinsipputredning og en politisk forankret plan for hvordan drikkevannet i fremtiden kan sikres og forsterkes med en reservevannløsning. Mattilsynet har også bedt kommunen om å sikre en sterkere beskyttelse av drikkevannskilder mot forurensing i arealplanen.

Mattilsynet påpeker ellers generelt at den største utfordringen for drikkevannet i Norge er distribusjonssystemet. Vannrørene våre er gjennomgående gamle, og utskiftingen går sakte. En av tre liter produsert drikkevann forsvinner i lekkasjer, og når aldri abonnenten. Hull i rørene kan også gjøre at forurensninger blir sugd inn. Sammen med regelverket for drikkevann gir de nasjonale målene føringer for arbeidet med å levere trygt og nok drikkevann. I praksis betyr det at vannverkseierne må sette søkelys på områder som er utpekt som særlig viktige. Eksempler er leveringssikkerhet og utbedring av vannrørene. Vann i nødstilfeller er viktig for

kommunens beredskap. Kommunen som vannverkseier må forholde seg til overnevnte krav som er nærmere regulert i drikkevannsforskriften.

2 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

2.1 Problemstillinger

1. Har Skaun kommune tilfredsstillende drikkevannsforsyning?

Herunder bl.a.:

- Leveringssikkerhet for drikkevannsforsyning
- System for å sikre drikkevannskvalitet, samt beskyttelsestiltak mot forurensing
- Beredskap og varsling ved uforutsette hendelser

2. Prosjektstyring: I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?

2.2 Kilder til kriterier

Følgende kilder er aktuelle for denne undersøkelsen

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
- Drikkevannsforskriften
- Kommunens planverk innen området drikkevann
- Rolstadås, A. (2006) Praktisk prosjektstyring, 4. utgave
- Andersen, E.S., Grude, K.V & Haug, T. (2003) Måltrettet prosjektstyring, 4. utgave
- Westhagen, H. (2003) Prosjektarbeid, 5. utgave

2.3 Metoder for innsamling av data

I gjennomføringen av prosjektet vil vi gjennomføre intervjuer av relevante ansatte i kommunen med ansvar for området.

I tillegg er det aktuelt å innhente dokumentasjon av politiske saker for å se hva som presenteres av relevant informasjon knyttet til undersøkelsens problemstillinger. Det vil dessuten være relevant å se på kommunens planer for drikkevannsforsyning, samt kommunens KOSTRA-tall, budsjett, årsrapport og regnskapstall.

Inderøy 18.01.2021

Eirik Gran Seim

Oppdragsansvarlig revisor



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no