

Eierskapskontroll Tindved Kulturhage AS - Prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

31.01.2022

Saknr

02/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 037, TI - &58

Arkivsaknr 21/307 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Eierskapskontroll – Tindved Kulturhage AS

Vedlegg

Prosjektplan Tindved Kulturhage AS

Uavhengighetserklæring revisor

Saksopplysninger

Viser til plan for eierskapskontroll (vedtatt av kommunestyret i sak 46/20) og senest kontrollutvalgets sak 35/21 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

- 1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS*
- 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte*

Utkast til prosjektplanen som nå er mottatt fra revisor beskriver bl.a. mandat, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til kriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sin uavhengighet, og egenerklæring er vedlagt.

Følgende problemstilling er utarbeidet:

Utøver Verdal kommune sin eierstyring av Tindved Kulturhage AS i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?

Videre er prosjektet avgrenset til å se på følgende 5 underproblemstillinger:

- Er eierskapsmeldingen og eierens styringsdokumenter i tråd med gitte føringer?
- Gis folkevalgte tilstrekkelig opplæring om eierstyring?
- Sikrer kommunikasjonen mellom eierrepresentant og kommunestyret en aktiv eierstyring?
- Utøver eierrepresentanten eierstyringen i tråd med kommunestyrets føringer og rollefordelingen i et aksjeselskap?
- Er eiers retningslinjer for utvelgelse av styremedlemmer i selskapet, herunder prosess for valg, styregodtgjørelse og habilitetsvurderinger i samsvar med gitte føringer?

Revisor har estimert et timeforbruk på 150 timer. Rapporten skal leveres sekretariatet innen 15. september 2022.

Vurdering

Forslaget til problemstilling synes å være tilstrekkelig konkret og avgrenset til å kunne besvares. Opplistede kriterier, metodevalg, leveringstidspunkt og ressursramme synes rimelig, og kontrollutvalget anbefales på bakgrunn av dette å slutte seg til vedlagte prosjektplan.

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger så lenge det ligger innenfor rammene av

eierskapskontroll og tilgjengelige ressurser.