

Prosjektplan eierskapskontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.10.2022

Saknr

61/22

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-037, TI-&58

Arkivsaknr 22/123 - 5

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingen i prosjektplanen. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 200 timer med levering til sekretariatet 02.05.2023.

Vedlegg

Prosjektplan eierskapskontroll

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok i sak 45/22 behandlet den 30.08.2022, å bestille en eierskapskontroll av fylkeskommunens eierstyring.

Revisor har utarbeidet en prosjektplan for kontrollen hvor følgende problemstillingen besvares:

- Utøves fylkeskommunens eierskap i tråd med kommuneloven, fylkeskommunens eiermelding og etablerte normer for god eierstyring?

Revisor foreslår en ressursrammen for kontrollen til 200 timer med leveringstidspunkt 01.05.2023.

Se vedlagt prosjektplan for ytterligere opplysninger.

Vurdering og konklusjon

Prosjektplanen er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Leveringstidspunktet settes til 02.05.2023. Gitt at forslag til møtedatoer for 2023 blir vedtatt, vil tidspunktet for levering vil gi sekretariatet tilstrekkelig med tid for saksutredning for møtet 23.05.2023 som igjen vil være tilstrekkelig for å oversende kontrollen til behandling i fylkestingets møte i juni 2023.