

Fra: Inger Johanne Uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com>
Sendt: 15. mars 2022 14:47
Til: Paul Ivar Stenstuen
Emne: Fwd: Skatval skole - ballbinge

----- Videresendt e-post -----

Fra: <morten@harper.as <<mailto:morten@harper.as>>>
Dato: tir. 15. mar. 2022 kl. 14:10
Emne: Skatval skole - ballbinge
Til: Inger Johanne Uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com <<mailto:inger.johanne.uthus@gmail.com>>>

Hei, sender deg en kort innføring i saken fra Skatval skole, inkludert noen sitater fra plansaken og skolens SMU/SU. Som sagt ønskelig å få svar rundt dette fra KD på møtet 25/3.

Mvh, Morten H

Trafikksikkerheten ved Skatval skole skal utbedres med en ny områdeløsning for buss og parkering. Tiltaket medfører at dagens ballbinge må fjernes, og bygges opp i et nytt aktivitetsområde bak idrettshallen.

Ansatte, elever og FAU har flere ganger uttrykt at dagens ballbinge ikke må bli revet før ny ballbinge er på plass. Denne prioriteringen også nedfelt i plansaken som ble vedtatt 23. juni.

Likevel ble ballbingen revet før jul, uten at arbeidet med det nye aktivitetsområdet har startet. Elevenes tidligere boltreplass har siden vært avstengt. Nå medio mars står elevene fortsatt uten en ny ballbinge og beskjeden fra rådhus/entreprenør er at dette ikke er på plass før nærmere sommerferien. I så fall vil elevene være uten dette høyt verdsatte aktivitetstilbudet i et halvt år, i strid med ønsker og forutsetninger for prosjektet.

Det er ønskelig med en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvorfor det har blitt slik og hvor raskt en ny ballbinge kan være på plass.

Fra møtereferat skolemiljøutvalg (SMU) og samarbeidsutvalg (SU), Skatval skole, 2. mars 2022:

«02/2022 Utemiljø og trafikksikkerhet

Ballbingen er stengt pga. anleggsarbeid: Elevene føler det er få tilbud i friminuttene, og det de savner mest er bingen. Det er usikkert om den blir ferdig før skoleslutt. SMU mener det er uheldig at ballbingen ble tatt ned først - særlig når arbeidet har stått stille over lang tid.

(...)»

Fra møtereferat SMU og samarbeidsutvalg SU, Skatval skole, 24. november 2021:

«04/2021 Uteområdet

(...) Det var et punkt som et samlet SU stilte et stort spørsmål ved, og det var planen om at arbeidet bak og foran hallen skal gjennomføres samtidig. Dette innebærer, slik SU forstår det, at både ballbingen og asfaltplassen ikke vil være tilgjengelig for elevene i en lang periode (byggefase I). Dette er ikke i tråd med de unisone tilbakemeldingene fra skolen ansatte, elevrådet og FAU. Der ble viktigheten av at denne perioden ble så kort som mulig påpekt, med et ønske om at området for ny ballbinge er klar til bruk før den gamle ballbingen rives/sperres av. Det kom også frem at det står i planvedtaket at det nye området (bak Hallen) skal klargjøres først. (...)»

Vedtak i Utvalg plan og miljø 23.06.21, sak 118/21 - «5013 Skatval skole, idrettshall, barnehage m.m. - mindre reguleringsendring»

I sakens sammendrag heter det: «Skolens uteareal foreslås i hovedsak flyttet nord for skole og idrettshall. Busslomme og parkeringsplass foreslås utvidet der hvor det i dag er ballbinge/ballflate sør for idrettshallen. Erstatning for ballbinge/ballflate skal være på plass før/når eksisterende anlegg fjernes/flyttes.»