

Forvaltningsrevisjon grunnskole - oppdatert prosjektinformasjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

14.03.2022

Saknr

07/22

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 21/16 - 12

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.

Vedlegg

Oppdatert prosjektinformasjon - levering av ferdig rapport

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av grunnskole i Inderøy kommune på sitt møte 9. februar 2021 (sak 4/21).

På utvalgets møte 16. mars 2021 (sak 9/21) ble prosjektplanen behandlet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til forslaget til plan for prosjektet Grunnskole, og ber revisjonen ta med alle disse tre problemstillingene i prosjektet:
 - Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene i Inderøy?
 - Arbeides det aktivt og systematisk med arbeidsmiljø for de ansatte i grunnskolen i Inderøy?
 - Er skolenes rutiner og praksis for rapportering og håndtering av avvik tilfredsstillende?
2. Utvalget godkjenner at prosjektet vil kreve større timeressurs og bli ferdigstilt senere enn revisjonens forslag, og ber om å bli orientert om ressursrammen når den er endelig definert.

Kontrollutvalget behandlet oppdatert prosjektinformasjon på sitt møte 11. mai 2021 (sak 14/21). Forvaltningsrevisjon av grunnskolen har et estimert timeforbruk på 450 timer, og levering av endelig rapport til kontrollutvalgets sekretariat var satt til 31. desember 2021.

Oppdragsansvarlig revisor har i e-post av 03.03.2022 (vedlegg) bekreftet at levering av ferdig rapport er forsinket. Revisor anslår at rapporten først kan behandles av kontrollutvalget på møtet i mai 2022.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at utvalget tar informasjonen om forsinket levering av ferdig rapport til orientering.