

# Prosjektplan - forvaltningsrevisjon barnefattigdom

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Møtedato**

27.04.2022

**Saknr**

13/22

**Saksbehandler** Einar Sandlund

**Arkivkode** FE - 217, TI - &58

**Arkivsaknr** 21/383 - 6

---

**Forslag til vedtak**

1. Prosjektplan datert 31.03.22 godkjennes med slike endringer:

-

-

2. Rapporten forventes levert 01.11.22 innenfor den angitte ressursbruk på 350 timer.

3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

**Vedlegg**

Prosjektplan

**Saksopplysninger**

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen.

Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Kontrollutvalget fattet i sak 02/22 den 19.01.22 slikt vedtak:

1. *Prioritering av forvaltningsrevisjoner endres slik:*
2. *Barnefattigdom( Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom)*
3. *Kvalitet i helse og omsorgstjenestene*
4. *Psykisk helse, rus*
5. *Barnevern*

*Kontrollutvalgets vedtak pkt. 1 sendes kommunestyret til orientering.*

*2. Revisjonen bes å til møte 01.03.22 lage et diskusjonsgrunnlag for prosjektplan barnefattigdom forvaltningsrevisjon*

*3.Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22.*

Kontrollutvalget fattet så den 01.03 i sak 10/22 slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av barnefattigdom og gir følgende innspill til prosjektplanen:*
  - *Det legges vekt på sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid og konkrete tiltak.*
  - *Problemstillinger og revisjonskriterier i oppdatert notat «Eie for leie», Husbankens virkemidler*
  - *Barnetrygd, grunnlag for sosialstønad*
  - *Hvordan brukes sosialstønad som virkemiddel i helhetlig sammenheng*
  - *Kulturtilbud som forebyggende virkemiddel*
  - *Andre stønadstiltak fra NAV mot barnefamilier*
  - *Hvilke planer har kommunen knyttet til bekjempelse av barnefattig dom*
  - *Hvordan brukes frivilligheten mot barnefattigdom, statlige virkemidler*
  - *Oppvekstreformen*
  - *Langsiktige konsekvenser av barnefattigdom*

## 2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.04.22.

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 31.03.22, jfr. vedlegg. Planen angir følgende problemstilling:

- **Arbeider Namsos kommune tilfredsstillende med barnefattigdom?**

Underpunkter:

- *Oversikt over samfunnsutviklingen som kan påvirke forekomsten av barnefattigdom i Namsos*
- *Omtale/vektlegging av barnefattigdom i Namsos kommunes planverk*
- *Kartlegging av behovene til det enkelte barn ved tildeling av økonomisk sosialhjelp og*
- *Andre relevante sosiale tjenester*
- *Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og berørte barn for å evaluere kommunens arbeid mot barnefattigdom*
- *Tverrsektorielt arbeid med forebygging av barnefattigdom*
- *Samarbeid med frivillige organisasjoner i det forebyggende arbeidet*

Aktuelle kilder til revisjonskriterier vil være FN's barnekonvensjon, relevante lover og sentrale rundskriv. Kildene er nærmere beskrevet i prosjektplanens kap. 3.3. Prosjektet er tenkt gjennomført med intervju av relevante personer i kommunen og dokumentanalyse.

Prosjektet er avgrenset til kommunens arbeid med å innhente nødvendig kunnskap om problematikken barnefattigdom i kommunen, samt å kartlegge tverrsektorielt samarbeid med fokus og konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom.

Virkingen av de ulike tiltakene vurderes ikke og heller ikke årsakene til forekomsten av barnefattigdom i Namsos. Tidsmessig er prosjektet avgrenset til årene etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.

### **Vurdering**

Sekretariatet er av den oppfatning at den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 10/22. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter i hovedsak de felt og temaer som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet.

Innhenting av erfaringer fra tjenestemottakere og brukere er spesielt viktig for å sikre helhetsbildet.

Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse.

Kontrollutvalget anbefales å godkjenne fremlagt prosjektplan datert 31.03.22 med levering innen 01.11.22 og ressursbruk på 350 timer og evt. med endringer som vedtas i møtet..