

Forvaltningsrevisjon av kommuneplaner - forsinket levering av prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

08.06.2023

Saknr

24/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/200 - 4

Forslag til vedtak

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 28.08.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 14.09.2023.

Vedlegg

Forsinket levering av prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning på sitt møte 27. april 2023 (sak 15/23), utvalget vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kommuneplaner.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 22.05.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 08.06.2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Kontrollutvalgets sekretariat mottok 24.05.2023 en e-post fra Revisjon Midt Norge SA med følgende informasjon:

Revisjon Midt-Norge beklager at vi ikke har hatt kapasitet til å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte 8.6. Dette skyldes omfanget av prosjekter som pågår og er i avslutning i øvrige kommuner pt. Oppnevning av oppdragsansvarlig og utarbeidelse av prosjektplan vil skje i juni. Oversendelse av prosjektplan vil skje innen 28.8, i tråd med utvalgets møteplan.

Konklusjon

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 28.08.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 14.09.2023.