

## **Proessen med utbygging av skole - kostnadsrammer og tidslinje**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Os kommune

**Møtedato**

18.03.2024

**Saknr**

07/24

**Saksbehandler** Torill Bakken**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 24/122 - 1**Forslag til vedtak:**

Administrasjonens redegjørelse angående prosessen med utbygging av skole tas til orientering.

**Vedlegg:**

- Informasjon til kommunestyret - - status Framtidas skolebygg
- Sammendrag av prosess - folkevalgtopplæring
- LCC kostnader
- Informasjon til kontrollutvalget om framtidas skolebygg
- Informasjon til kommunestyret - - status Framtidas skolebygg
- Sammendrag av prosess - folkevalgtopplæring
- LCC kostnader
- Politisk byggekomite møte 1- 7
- Politisk byggekomite møte nr 7 til 11

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. KL § 23.2. Ved behov for ytterligere saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene. I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. Det er derfor i begge sin interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom kontrollutvalget og administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av kontrollutvalgets undersøkelser.

For å få innsikt i prosessen med utbygging av skolen, har kontrollutvalget bedt om en orientering i fra kommunedirektøren.

Kontrollutvalget fattet i møte 29.01.24 følgende:

*Utvalget ønsker en orientering i fra administrasjonen angående prosessen med utbygging av skole - kostnadsrammer og tidslinje.*

Sekretariatet har mottatt en skriftlig redegjørelse i fra kommunen som er vedlagt saken.

Administrasjonen vil være til stede under behandlingen for å orientere om saken og svare på spørsmål i fra utvalget.

**Konklusjon:**

Kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering, men må på bakgrunn av det som kommer fram under behandlingen vurdere om det er behov for ytterligere informasjon eller oppfølgingen av saken.