

## Notat fra foreldregruppa

### Status/fremdriftsplan:

Frem til medio april har vi kommet et godt stykke på vei. Alle rom er ryddet og vasket ned. Dette var en stor jobb, da lite var ryddet opp i. Inne på det innerste rommet (grupperommet) stod det mye som måtte ryddes opp i før vi kunne ta fatt på arbeidet. I rommene som vi skal sette i stand oppe (personalrom og kontorplasser) var det også lite som var ryddet opp i. Ellers er kjøkkeninnredning tatt ned, og vi har kommet i gang med sparkling/maling. Vi har fått enormt god hjelp fra maler Martin Hammenga, som har hjulpet oss mye i farge- og materialvalg. Fargevalg og andre større beslutninger vi i foreldregruppa må gjøre, blir fortløpende diskutert med Ellen Østgård. Flere av veggene har vi måtte sparkle, for å få et pent resultat. Nå er hovedrom og grupperom grunnet. Frem til nå har vi hatt tre store dugnadsrunder, og flere av oss foreldrene har mange timer utenom dette også. Maler Martin Hammenga har også lagt ned mange dugnadstimer der. Vi antar at det foreløpig er lagt ned 85-95 arbeidstimer i dugnad.

Det er planlagt to maledugnader til i løpet av de to neste ukene, så vi vil komme langt med malearbeidet nå i april. I løpet av de tre neste ukene vil det komme opp skillevegg inne på toalett. Å sette opp ny kjøkkeninnredning må avvente litt inntil vi har kommet lenger på malingen. Planen er at kjøkkenet er oppe i løpet av mai. I løpet av mai/medio juni er planen at det meste av arbeid inne skal være ferdig.

Å sette opp lekeapparatene til uteområdet avventer vi til nærmere vår/sommer. Gjerdet blir satt opp av leverandør.

Vi har fått beskjed om at alt skal være klart til nytt barnehageår starter, og vi er godt i rute, selv om mye arbeid fortsatt gjenstår.

Mvh. Silje Kvilvang