

Overskridelse av timeomfang - forvaltningsrevisjon om gjennomføring av videregående opplæring

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

18.11.2025

Saknr

66/25

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 24/454 - 14

Forslag til vedtak

1. Informasjonen om overskridelsen av timer for forvaltningsrevisjonen "Gjennomføring av videregående opplæring" tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber
 - a. revisor om tilbakemelding når timeressursen er i ferd med å overskrides så raskt dette lar seg gjøre for fremtidige forvaltningsrevisjoner.
 - b. sekretariatet oversende vedtak til Revisjon Midt-Norge.

Vedlegg

Overskridelse av avtalte ressurser

Utrykt vedlegg

[Prosjektplan for gjennomføring av videregående opplæring](#)

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet den 12. november 2024 i sak 90/24, prosjektplan for forvaltningsrevisjonen "Gjennomføring av videregående opplæring", se utrykt vedlegg. Her ble timerammen satt til 450 timer.

Etter leveranse av rapporten "Avbrudd i videregående opplæring – forebygging og oppfølging" fikk sekretariatet en melding fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes, om at timeressursen før behandling i møter er 120 timer over avtalt timeressurs. Dette skyldes i hovedsak at planlagt datainnsamling og -analyse ble underestimert. Det samme gjaldt forbrukt tid til å svare ut problemstillingene. Et overforbruk av tid ble oppdaget når alle data var innsamlet og arbeidet med rapporten var i gang. Det ligger an til at det kan bli et overforbruk på ca 125 timer som er 25 - 30% mer tid enn beregnet.

Oppdragsansvarlig revisor skal rapportere til kontrollutvalget (ved sekretær) dersom ressursbruken på et oppdrag overskrider avtalte ressurser i prosjektplanen med mer enn 10 %.

For mer opplysninger om tilbakemeldingen vises det til vedlagte notat.

Vurdering og konklusjon

I en prosjektplan skal timeressursen inngå slik at kontrollutvalget kan vurdere ressursbruken i forhold til gjennomføringen. Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune har en forholdsvis høy timeressurs tilgjengelig med ca. 1700 timer pr år, så dette vil neppe ha en stor innvirkning på gjennomføringen av øvrige revisjoner.

Kontrollutvalgsboka viser til at kontrollutvalget bør holde seg informert om status for prosjektet frem til levering (3. utgave, s. 53). Det er ingen konkrete krav til hvordan dette gjøres, men hensikten er at partene kan avklare om undersøkelsen blir utført i samsvar med kontrollutvalgets intensjoner. Det stilles ingen krav til rapporteringer, men for prosjekt som strekker seg over noe tid anbefales rapporteringer på status i kontrollutvalgets møter frem til rapporten leveres slik at utvalget blir informert og kan gjøre eventuelle justeringer.

En slik rapportering brukes i liten grad av kontrollutvalget, men de kan vurdere om det er ønskelig. En hyppig rapportering om status for forvaltningsrevisjoner, brukes i ulik grad. Det kan være en utfordring hvis kontrollutvalget foretar endel endringer, noe som igjen kan føre til større timeforbruk og et lengre tidsperspektiv. Andre har eksempler på at en rapportering om status før leveranse, gir kontrollutvalget en større innsikt i det som undersøkes, noe som igjen fører til en konstruktiv dialog og økt forståelse.

Vår erfaring er at det er gode rutiner på tilbakemelding ved behov for endring i problemstilling eller tidsforskyving. Sekretariatet opplever ikke at overforbruk av timer er et problem, og legger til grunn i sitt forslag til vedtak at informasjonen tas til orientering, men at det prinsipielt er riktig å legge til at utvalget har en forventning til at revisor gir tilbakemelding så raskt dette lar seg gjøre for fremtidig forvaltningsrevisor.