

Orientering om nytt ERP-system

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

26.08.2025

Saknr

44/25

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode

Arkivsaknr 24/271 - 43

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om fylkeskommunenes innføring av nytt ERP-system til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok i sak 17/25 den 7. april at de ønsket en status for anskaffelsen av nytt ERP-system til møtet den 26. august. ERP-system er en forkortelse for en systemløsning for lønn, regnskap, økonomi og e-handel.

Trøndelag fylkeskommune startet i 2024 arbeidet med å anskaffe et nytt, moderne og standardisert ERP-system. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Arbeidet med anskaffelsen ble gjennomført i perioden mars 2024 til april 2025. Det ble inngått avtale med ny ERP-leverandør i april 2025, og dette ble Xledger Offentlig AS. Fylkeskommunene er nå i full gang med implementering av verktøyet. Det er planlagt at nytt ERP-verktøy skal være klart til bruk i januar 2026. Framdriften er i rute. Prosjektkostnaden er totalt på 28,5 millioner kroner for Trøndelag.

Direktør for organisasjon og økonomi Hilde Vikan vil orientere om prosjektet med vekt på risikofaktorer og økonomistyring.