

**Til kontrollutvalget i Alvdal kommune**
v/KonSek IKS – Audun Holte**Statusoppdatering til kontrollutvalget i Alvdal kommune**

Prosjektet ble i prosjektplanen avtalt levert primo november. Vi ser imidlertid at vi vil trenge hele november/desember for å slutføre rapporten. Oppstart av datainnsamling kom noe senere i gang enn planlagt, blant annet fordi skolene hadde en travel oppstart av nytt skoleår. Vi har også brukt tid på å gi ledelsen mer informasjon om prosjektet for å sikre god forankring. Dette mener vi har vært nødvendig for å oppnå en god opplevelse av revisjonen for kommunen.

Det meste av datainnsamlingen er gjennomført: intervju med kommunedirektør, oppvekstsjef, rektorer, styrere, elevråd, samt foresatte via telefonundersøkelse. Vi har observert relasjonsarbeid i begge barnehager og intervjuet ansatte i PPT Tynset som har god innsikt i sektoren. Gjenstående arbeid er å behandle svarene fra vår papirbaserte elevundersøkelse (nå i postgang) og innhente noen tilleggsopplysninger fra tillitsvalgte og verneombud.

Deretter skal rapporten ferdigstilles, kvalitetssikres internt og sendes på høring til kommunedirektøren før oversendelse til kontrollutvalget. Vi planlegger derfor å avlevere rapporten til et av kontrollutvalgets første møter på nyåret.

Med vennlig hilsen

Johannes O. Nestvold /s/
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte ☎ 900 123 68 eller ✉ jne@rmnsa.no