



Arkivsak-dok. 2023/138-11
Saksbehandler Lisa-Mari Pedersen
Arkivkode:

Saksgang

Utvalg

Teknisk- og Miljøutvalget

Møtedato Saksnummer

Milepælsplan for kommuneplanens arealdel

Kommunaldirektørens innstilling:

Teknisk- og miljøutvalget i Hemnes kommune tar milepælsplan 2022-2024 for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel til orientering.

Begrunnelse:

Milepælsplanen gir føringer for det videre arbeidet med revideringen av kommuneplanens arealdel.

Saksutredning:

Det ble varslet om oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel (KPA) i 16.12.2019. Den 18.06.2020 var planprogrammet stadfestet. I henhold til planprogrammet skulle kommuneplanens arealdel være endelig vedtatt høsten 2021. På grunn av Covid-19 kunne ikke medvirkningen gjennomføres i henhold til fremdriftsplanen. I tillegg har det vært ressursmangel og utskiftninger i kommunens planavdeling noe som også har gjort at prosessen har dratt ut i tid. Fra høsten 2022 har det kommet to nye arealplanleggere på plass, og arbeidet med revideringen er dermed tatt opp igjen.

Den 27.09.2022 ble det også varslet om at kommunedelplanene skal opphøres og tas inn i kommuneplanens arealdel.

I milepælsplanen er det opplyst om hva som er blitt gjort i perioden oktober-desember 2022, og hva som skal gjøres frem til endelig vedtak.

Milepælsplanen blir justert ved samkjøring av samfunnsdelen, og dersom det kommer inn flere plansaker med saksbehandlingstid i henhold til plan- og bygningsloven.

Periode	Aktivitet	Ansvarlig
Oktober-Desember 2022	Høring av endringsvarsel om innlemming av kommunedelplanene i kommuneplanens arealdel	Plan

November-Desember 2022	Folkemøter i Bleikvasslia, Korgen, Finneidfjord, Hemnesberget og Bjerka	Plan Bygdeutvikling
Desember 2022-Februar 2023	Sortering og bearbeiding av folkemøter samt andre innkomne innspill	Plan
Februar 2023	Informere eldrerådet, rådet for likestilling og ungdomsrådet om medvirkning i KPA	Leder teknisk enhet
Januar-Mars 2023	Utarbeidelse av konsekvensutredning	Plan Landbruk Vei, vann og avløp Brann
Februar-Juni 2023	Utarbeidelse av bestemmelser	Plan Byggesak
Mars-Juni 2023	Utarbeidelse av planbeskrivelse og plankart	Plan
Mai/Juni 2023 (Avhenger av når det passer med reindrift)	Konsultasjon med reindrift	Plan
August/September	Forslag til offentlig ettersyn	Plan Teknisk- og miljøutvalget
Oktober/November 2023	Offentlig ettersyn	Plan
November/Desember 2023	Behandling av innkomne merknader	Plan Byggesak Landbruk Vei, vann og avløp Brann
Desember 2023/Januar 2024	Ferdigstilling av plandokumenter til endelig vedtak	Plan
Januar/Februar 2024	Endelig vedtak	Plan Teknisk- og miljøutvalget Kommunestyret

Konklusjon:

Milepælsplan tas til orientering.

Økonomi:

Ikke relevant

Lovhjemmel:

Ikke relevant

Hvem som skal involveres/høres:

Ikke relevant

Innsyn:

Offentlig

Vilkår:

Ingen

Varighet:

Til neste vedtak

Kompetanse til å fatte vedtak:

Teknisk- og miljøutvalget

Klagerettigheter:

Ikke relevant

Iverksetting av vedtak

Kommunedirektøren

Ekspedering:

TEK