

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av investeringsbeslutninger

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Møtedato

29.04.2026

Saknr

18/26

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 26/91 - 3

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget støtter innretningen på prosjektplan for forvaltningsrevisjon av investeringsbeslutninger, men utvides til å gjelde forberedelse av konkurranseutsetting for investeringer.
 - a. Investeringsprosjektene som legges til grunn er
 - i. Nye omsorgsboliger
 - ii. Auna Aktivitetspark
 - iii. Høydebasseng og pumpestasjon Driva
 - iv. Kjøp av 1. etasje Nyvoldbygget
2. Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at forvaltningsrevisjon av investeringsbeslutninger gjennomføres i tråd med punkt 1 i vedtaket.

Vedlegg

Prosjektplan for investeringsbeslutninger

Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlig revisor

Bakgrunn

Saken gjelder behandling av prosjektplanen for en forvaltningsrevisjon med tema «investeringsbeslutninger». Prosjektet er ikke omtalt i plan for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet har derfor lagt opp til at kontrollutvalget sender saken til kommunestyret for å få aksept for å fravike planen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte i møte 4. mars 2026 sak 06/26, en prosjektplan for forvaltningsrevisjon som omhandler forarbeid og beslutningsgrunnlag for kommunens investeringsbeslutninger. Bestillingen bygger blant annet på kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om rutiner og forarbeid knyttet til investeringsprosjekter og offentlige anskaffelser i sak 1/26 "Kommunedirektørens orientering - rutiner og forarbeid offentlige anskaffelser" den 4. mars 2026. Her fikk blant annet kontrollutvalget en orientering om avlysningen av anbudet for omsorgsboliger fordi kommunen ikke fikk dekket merverdiavgift uten fast bemanning på boligene.

Det fremkommer også at kommunen ikke har egne retningslinjer for vurderinger til forarbeidet for anskaffelser, men støtter seg på en anbefaling fra Direktoratet forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Formålet med bestillingen er å vurdere om investeringsbeslutninger fattes på et tilstrekkelig utredet grunnlag, og om kommunestyret er kjent med eventuell risiko knyttet til investeringen.

I tråd med kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt-Norge SA utarbeidet en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.

Om prosjektplanen

Prosjektplanen legger opp til en forvaltningsrevisjon med følgende hovedinnretning:

- Revisjonen skal undersøke administrasjonens system og praksis for planlegging av investeringsprosjekter.

- Det skal vurderes om det forelå et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyret før vedtak om gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekter som kan være:
 - Renovering av Pikhaugen barnehage
 - Høgmo barnehage
 - Nye omsorgsboliger
 - Auna aktivitetspark
 - Høydebasseng og pumpestasjon Driva
 - Kjøp av 1. etasje Nyvoldbygget
- Revisjonen avgrenses til tidligfasen av investeringsprosjekter, det vil si perioden fra behov oppstår og fram til politisk beslutning om gjennomføring.
- Det er planlagt dokumentgjennomgang og intervjuer som metode.
- Revisjonen vil ikke omfatte gjennomføring av prosjektene eller kontroll av anskaffelsesregelverket.

Til prosjektplanen er det vedlagt en uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil delta på Teams i kontrollutvalgets behandling av saken.

Vurdering

Sekretariatet vurderer at temaet investeringsbeslutninger er av stor vesentlighet for kommunen siden kommunen står foran flere større investeringsbeslutninger de kommende årene.

I investeringer kan det være både et ønske og krav om å finne frem til innovative løsninger. Da er det særlig viktig at:

- behov og mål er tydelig definert
- alternative løsninger er vurdert
- økonomiske konsekvenser er tilstrekkelig belyst
- risiko knyttet til valg av løsning er belyst

Kontrollutvalget ønsker å få vurdert om kommunestyrets beslutningsgrunnlag i utvalgte investeringer fyller disse kravene. I valg av prosjekt har kontrollutvalget vært særlig opptatt av synliggjøring og vurdering av risiko for valg av løsninger.

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er ikke å vurdere politiske vedtak, men å bidra til en vurdering og eventuell forbedring av praksis. Resultatet kan gi både administrasjonen og kommunestyret et bedre grunnlag for framtidige investeringer, og bidra til å styrke tilliten til forvaltningen i saker som gjelder investeringer.

Forvaltningsrevisjon er avgrenset til å gjelde tidlig fase av investeringsprosjekter. Det kan gi kommunestyret nyttig kunnskap om punktene som er beskrevet overfor. Hvis anbudskonkurranser må avlyses, taper kommunen tid, penger, og i verste fall omdømme. Det kan også være nyttig å få en vurdering av hvordan investeringen forberedes for en konkurranseutsetting for å få et helhetlig bilde.

Sekretariatet vurderer at prosjektplanen gir et godt grunnlag for gjennomføring av revisjonen, men vi anbefaler at forberedelse av konkurransen inntas slik at rapporten kan vise sammenhengen mellom investeringsbeslutninger og de faktiske anskaffelsene.

Uavhengighetserklæringen oppfyller kravene i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon" (§§ 16-19).