



Kontrollutvalget i Verdal kommune
v/ Liv Tronstad, Konsek Trøndelag

 Sunniva Tusvik Sæter,
sts@revisjonmidt norge.no
 13.03.2026

Undersøkelse av Forbregdsmyra – utsatt levering

Bakgrunn

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av Forbregdsmyra i sitt møte 28.04.2025. Revisor la fram forslag til prosjektplan i kontrollutvalgets møte 25.08.2025, og startet arbeidet etter dette. Revisor gjennomførte oppstartsmøte og samlet inn en del dokumentasjon. 10.11.2025 sendte revisor en henvendelse til kontrollutvalget om å endre problemstillingene i prosjektet samt foreta en helhetlig vurdering av å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området. Denne henvendelsen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 24.11.2025, hvor kontrollutvalget besluttet å gjøre om prosjektet fra å være en forvaltningsrevisjon til å være en undersøkelse. Dette medfører noen færre formalkrav til revisors arbeid og rapport, samtidig som det åpner for å undersøke flere elementer i Forbregdsmyra.

Status for datainnsamling

Revisors datainnsamling høsten 2025 har ikke gått etter planen, da revisor stoppet datainnsamlingen i påvente av å sende brev til kontrollutvalget om endring i prosjekt. Dette gjør at datainnsamlingen i hovedsak har foregått i januar og februar 2026, i stedet for høsten 2025 slik det var stipulert i prosjektplanen. Revisor har pr. 13.03.2026 intervjuet alle informanter med unntak av én. Det har underveis oppstått behov for å snakke med flere enn planlagt, da det har vært flere med ansvar knyttet til Forbregdsmyra i perioden enn vi opprinnelig regnet med. Revisors forsinkede datainnsamling medfører at vi har etterspurt dokumenter eksempelvis i kommunens innspurt med årsoppgjøret. Dette gjør at kommunen trenger noe mer tid på å svare ut våre forespørsler.

Tidspunkt for leveranse



Fra revisor har skrevet ferdig rapporten, går det med minimum:

- 1 uke til kvalitetssikring
- 3 uker til datagjennomgang og uttalelse hos kommunen
- 3 uker til sekretær før kontrollutvalgets møte.

Revisor ber derfor om å få utsatt levering til kontrollutvalgets møte 26.05.2026.

Med vennlig hilsen

Sunniva Tusvik Sæter
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

 47 63 77 14 eller  sts@revisjonmidt norge.no