

Forvaltningrevisjon økonomisk bærekraft - orientering om forlenget leveringsfrist og økt ressursbruk

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Møtedato

07.09.2026

Saknr

32/26

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/146 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget sluttet seg i sitt møte 26. november 2026, sak 33/25, til revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon om økonomisk bærekraft .

I følge prosjektplanen skal rapporten leveres sekretariatet 15. september 2026, med en ressursbruk på inntil 300 timer.

Ved henvendelse til sekretariatet den 26.mai 2026 ba revisjonen om å levere rapporten til sekretariatet innen 19. oktober 2026, dvs tre uker før kontrollutvalgets møte 9. november. I og med at opprinnelig leveringsfrist var etter utvalgets første møte i høst, og bare to dager før det andre møtet, 17. september 2026. Følgelig har den forsinkede leveringen ingen praktisk betydning for behandlingen av rapporten. Sekretariatet har gitt tilbakemelding om at utsettelse av fristen for å levere rapporten til sekretariatet kunne aksepteres.

Ved henvendelse den 10. august 2026 fikk sekretariatet en ny henvendelse fra revisjonen, hvor det var bedt om at rammen for ressursbruk ble økt fra 300 timer til 350 timer. Det er vist til at behandlingen av prosjektplanen ble utsatt og at det tok noe tid før arbeidet startet opp igjen. Det er også vist til at det er tilsatt ny kommunedirektør og økonomisjef i løpet av året, noe som revisor opplyser at også har medført flere runder med møter for datainnsamling.

I samråd med kontrollutvalgets leder er det akseptert en levering til sekretariatet innen 19. oktober 2026, med en ressursbruk på inntil 350 timer.

Saken legges fram som en orientering til kontrollutvalget.