

Fra: Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>
Sendt: 25. mai 2020 11:27
Til: Einar Sandlund
Kopi: Petter Andreas Gudding
Emne: Status fremdrift - forvaltningsrevisjon anskaffelser i Meråker kommune

Revisor har kontaktet kontrollutvalgssekretær for å drøfte status og fremgang i prosjektet. Det kommet til enighet om at revisor sender en e-post til kontrollutvalget, og at det samtidig bes om utsatt leveringsfrist (utsatt frist til første møte etter sommerferien - september).

Revisor har til nå gjennomført intervju med aktuelle ansatte i Meråker kommune samt Værnesregionen innkjøp. Videre har vi gjennomført en spørreundersøkelse til vaktmestere ved sektoren knyttet til anskaffelser. Vi har også etterspurt anskaffelser knyttet til kommunens regeletterlevelse. Vi mangler fremdeles dokumentasjon for fem anskaffelser fra kommunen. Vi har satt sluttdato for innsamling av dokumentasjon og informert kommunen om dette. Vi starter arbeidet med å ferdigstille høringsrapporten fra uke 23, slik at den blir ferdig til første møte på høsten.

Vi er oppmerksom på at konstituering av ny rådmann samt sektorsjef utvikling og koronapandemi har medført utfordringer for kommunen å oversende etterspurt dokumentasjon. Vi søker derfor å ferdigstille rapporten til kontrollutvalgets første møte på høsten 2020. Revisjon Midt-Norge SA, er i likhet med andre virksomheter i Norge også vært påvirket av koronapandemien. Dette har medført at fremdriften i våre prosjekter er påvirket og dermed også leveringstidspunkter.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål til dette!

Med vennlig hilsen

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor

M +47 404 96 309 | [Skype for business <sip:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>](https://www.skype.com/business?callto=arve.gausen@revisjonmidtnorge.no)



Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer

W www.revisjonmidtnorge.no <<http://www.revisjonmidtnorge.no/>> | M +47 907 30 300