

Anmodning om redegjørelse om prosjektet i Johan Falkbergets vei

24. august 2018

09:58

Emne	Anmodning om redegjørelse om prosjektet i Johan Falkbergets vei
Fra	Torill Bakken
Til	(postmottak@roros.kommune.no)
Kopi	'Bernt Tennstrand' (Bernt.Tennstrand@roros.kommune.no); Andersen John Helge (john.helge.andersen@gmail.com); Liv Marit Bekkos (livmbekkos@hotmail.com); Ole Jørgen Kjellmark (ojkjellmark@hotmail.com); Åge Aas (aage.aas@fjellheimenforlag.no); Åse Berg (aase.berg@miljolab.no)
Sendt	18. juni 2018 13:51

Til rådmann i Røros kommune

Kontrollutvalget har merket seg at prosjektet er betydelig forsinket og ber om en redegjørelse omkring kontrakts kriterier og framdrift for oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Johan Falkbergets vei. Vi ber om kopi av eventuell korrespondanse eller møtereferater som berører endringer av kontraktssum eller endringer i framdrift.

For Røros kontrollutvalg

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS

2550 Os i Østerdalen

<http://konfjell.no>

tlf: 908 15 168