

Orientering om forsinket levering av rapport fra forvaltningrevisjon - Informasjonssikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

13.10.2026

Saknr

53/26

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/355 - 8

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors informasjon om forsinket levering til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har under utarbeidelse hos Revisjon Midt-Norge SA en forvaltningsrevisjon av området informasjonssikkerhet. I følge vedtatt prosjektplan skal rapporten sendes sekretariatet 1. november 2026.

Ved e-post den 22. september 2026 orienterer revisor om at fremdriften i prosjektet «Informasjonssikkerhet» i Levanger kommune har blitt noe forskjøvet. Flere intervjuer har måttet flyttes, og for noen av dem har det vært nødvendig å finne nye tidspunkt et stykke frem i tid som passer både kommunen og revisor. Det ser også ut til at det vil være behov for å gjennomføre flere intervjuer enn det som opprinnelig var planlagt, heter det. Videre skriver revisor at når leveringen først må forskyves, vil en ny dato i desember samtidig bli påvirket av juleperioden. Hun vurderer derfor at det vil være mest hensiktsmessig å legge opp til levering 15. januar 2027.

Vurdering

Opprinnelig leveringstidspunkt 1. november 2026 ville ha gitt behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 1. desember 2026. Nå blir dette utsatt til etter nyttår.

Det foreslås at informasjonen fra revisor tas til orientering.